	Projektni zadatak												
Milica	Plan pr	ojekta											
je uvek						Dar	nas						
17	. februar	21. februar			25. februar	1. ma	t		5. mart		9. mart		13. mart
				-1	IDEF	Opis poslovnih pravila	opis p	PMOV		UM	dijagrami i specifika	S	Access Web
			i	i	25. feb	27. februar – 2. mart		4. mart	– 7. mart	8. m	art – 11. mart	12	13. mart – 14. r
						DFD dijagram			ER i rečnik podat			Sumirati prednosti i k	
							2. mart – 4. mar	t		7. mart – 9.	mart		13. mart – 15. mart
								Dizajn interfejsa, tabe	le, for	me, izv Testiranje informa			
											9. mart – 13. mart		14. mart – 16. mart

novi zadatak ili uredi ovu listu

Svi z	adaci	Dovršeno Gantov grafikon ••• Pronađi stavku 🎾			
~	1	Ime zadatka		Krajnji rok	Dodeljeno
	✓	Sastanak tima, razgovor o projektu, planiranje rada 🗱		15. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Sastanak sa klijentom, opisivanje rada agencije **	•••	16. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Statement of Work *	•••	17. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Project Charter *	•••	18. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Project Scope **	•••	19. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Razgovori sa klijentom, specifikacija zahteva 🗱	•••	20. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Prioritetizacija funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva *		21. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Plan upravljanja rizicima 		22. februar	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Sastanak tima, revizija odrađenog, planiranje daljeg rada *		pre 6 dana	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	Plan budžeta ≭	•••	pre 5 dana	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
	✓	IDEF0 dijagram ≭	•••	pre 3 dana	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Opis poslovnih pravila, opis primitivnih procesa ₩	•••	Sutra u 23:55	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		DFD dijagram *	•••	subota u 23:55	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		PMOV **	•••	za 6 dana	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		ER i rečnik podataka 🗱		9. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		UML dijagrami i specifikacija izveštaja 	•••	11. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Sastanak tima, revizija odrađenog, planiranje daljeg rada *	•••	12. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Dizajn interfejsa, tabele, forme, izveštaji – Access 	•••	13. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Access Web app #	•••	14. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Sumirati prednosti i koristi od kreiranog informacionog sistema; Revizija odrađenog 🗱		15. mart	□ Dimitrije Kokerić□ Milica Živković
		Testiranje informacionog sistema ♯		16. mart	☐ Dimitrije Kokerić